

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0891.2/ว

2354



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนราชสีมา กทม. 10300

20 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย 18 จังหวัด)

อ้างถึง 1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2032 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2185 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 2110 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 398 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2549

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 462 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 632 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

2. แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตบริการประปาหรือซ่อมแซมระบบประปา โดยจังหวัดได้แจ้งยืนยันความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความพร้อมของโครงการในด้านแหล่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง และระบบไฟฟ้า ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ นั้น


เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับภายในช่วงต้นปีงบประมาณ และให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 ภายในปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายละเอียด

/ ปรากฏตาม ...

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างตามโครงการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นการล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 และจะต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานดังกล่าว โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดส่งให้ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 และ 5 หรือของการประสานครหลวงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดส่งให้ตามหนังสือที่อ้างถึง 6 และ 7 ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และประโยชน์ที่ประชาชนและทางราชการจะได้รับ ในกรณีเลือกรูปแบบของการประสานครหลวงก็ให้ดำเนินการได้ภายในวงเงินตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างของการประสานครหลวงโดยมีต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากแบบกรมทรัพยากรน้ำเป็นแบบการประสานครหลวง หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะใช้รูปแบบอื่นนอกเหนือจากแบบกรมทรัพยากรน้ำหรือการประสานครหลวงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดส่งให้ดังกล่าวข้างต้น หรือประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง จะต้องเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ทั้งนี้ หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านอื่นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามบัญชีหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคที่จังหวัดเคยสำรวจไว้และแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบแล้วตามนัยหนังสืออ้างถึง 2 ข้อ 7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพร ไร่บางยาง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4113

โทรสาร ต่อ 4103 , 4112

“ดำรงธรรมนำไทยให้สดใส”

บัญชีแนบท้าย
จำนวน 18 จังหวัด

1	กาฬสินธุ์
2	กำแพงเพชร
3	ชลบุรี
4	เชียงราย
5	พระนครศรีอยุธยา
6	พัทลุง
7	พิษณุโลก
8	แพร่
9	มหาสารคาม
10	ยโสธร
11	ลำปาง
12	ลำพูน
13	เลย
14	สกลนคร
15	สระบุรี
16	สุพรรณบุรี
17	หนองคาย
18	อุบลราชธานี

แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อบต. อำเภอ..... จังหวัด

โครงการ หมู่ที่ งบประมาณ

(กรณีตกลงราคา)

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ เดือน พ.ศ.)	ผลดำเนินการจริง (วันที่ เดือน พ.ศ.)	หมายเหตุ
	<u>ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
1.	สำรวจรูปแบบรายการโครงการที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ภายใน 7 ธ.ค. 2550		
2.	จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ พร้อมที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน 13 ธ.ค. 2550		
3.	รายงานขอซื้อ/จ้าง	ภายใน 14 ธ.ค. 2550		
4.	ผู้บริหาร อบต. อนุมัติเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ	ภายใน 18 ธ.ค. 2550		
	<u>ขั้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
5.	ลงนามก่อนนี้ผูกพันโครงการ	ภายใน 21 ธ.ค. 2550		
	<u>ขั้นระหว่างก่อสร้าง</u>			
6.	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน	ภายใน 28 ธ.ค. 2550		
7.	ก่อสร้างงวดที่ 1			
8.	ก่อสร้างงวดที่ 2			
9.	ก่อสร้างสุดท้าย	ภายใน 18 ก.ค. 2551		
10.	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	ภายใน 1 ส.ค. 2551		
11.	เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	ภายใน 1 ก.ย. 2551		

แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อบต. อำเภอ..... จังหวัด

โครงการ หมู่ที่..... งบประมาณ

(กรณีสอบราคา)

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ เดือน พ.ศ.)	ผลดำเนินการจริง (วันที่ เดือน พ.ศ.)	หมายเหตุ
	<u>ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
1.	สำรวจรูปแบบรายการโครงการที่ได้รับการจัดสรร จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน 14 ธ.ค. 2550		
2.	รายงานขอซื้อ/จ้าง	ภายใน 18 ธ.ค. 2550		
3.	ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน 19 ธ.ค. 2550		
	<u>ขั้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
4.	ทำเอกสารสอบราคา	ภายใน 21 ธ.ค. 2550		
5.	ส่งประกาศให้ผู้ค้าโดยตรง/ปณ. ไม่น้อยกว่า 5 ราย + ปิดประกาศ ณ สนง.อปท. พร้อมขาย เอกสารตั้งแต่วันที่ประกาศ (ก่อนวันเปิดซอง ไม่น้อยกว่า 10 วัน)	ภายใน 26 ธ.ค. 2550		
6.	ผู้ค้าฉีกซองส่ง อปท. (ก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า 10 วัน)	ภายใน 4 ม.ค. 2551		
7.	เจ้าหน้าที่รับซองไม่เปิดซอง	ภายใน 4 ม.ค. 2551		
8.	กกก.เปิดซองตรวจสอบตามลำดับ	ภายใน 7 ม.ค. 2551		
9.	ผู้บริหาร อปท.พิจารณาผลการเปิดซอง	ภายใน 10 ม.ค. 2551		
10.	เรียกผู้ค้ามาทำสัญญา	ภายใน 11 ม.ค. 2551		
11.	ลงนามในสัญญา	ภายใน 21 ม.ค. 2551		
	<u>ขั้นระหว่างก่อสร้าง</u>			
12.	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน	ภายใน 28 ม.ค. 2551		
13.	ก่อสร้างงวดที่ 1			
14.	ก่อสร้างงวดที่ 2			
15.	ก่อสร้างงวดสุดท้าย	เสร็จภายใน 18 ส.ค. 2551		
16.	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	เสร็จภายใน 1 ก.ย. 2551		
17.	เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	เสร็จภายใน 26 ก.ย. 2551		

แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อบต. อำเภอ..... จังหวัด

โครงการ หมู่ที่..... งบประมาณ

(กรณี e – Auction)

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ เดือน พ.ศ.)	ผลดำเนินการจริง (วันที่ เดือน พ.ศ.)	หมายเหตุ
	<u>ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
1.	สำรวจรูปแบบรายการโครงการที่ได้รับการจัดสรร จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมที่จะดำเนินการ	ภายใน 4 ธ.ค. 2550		
2.	ติดต่อตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทำ รายงานขออนุมัติดำเนินการ	ภายใน 7 ธ.ค. 2550		
3.	ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการ e – Auction	ภายใน 11 ธ.ค.2550		
	<u>ขั้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
4.	ปิดประกาศเชิญชวน ณ ที่ทำการและเผยแพร่ ใน www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของ อปท. (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	ภายใน 12 ธ.ค. 2550		
5.	ขายแบบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการนับแต่วัน ประกาศ	ภายใน 14 ธ.ค. 2550		
6.	รับข้อเสนอของผู้ค้าห่างจากวันสุดท้ายของ การขายไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	ภายใน 4 ม.ค. 2551		
7.	คัดเลือกผู้ค้าและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือก ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์	ภายใน 7 ม.ค. 2551		
8.	ตลาดกลางจัดอบรมผู้ผ่านการคัดเลือกตาม วันที่ระบุในประกาศ (ตกลงกับตลาดกลาง)	ภายใน 11 ม.ค. 2551		
9.	ดำเนินการประมูลตามวันที่กำหนดในประกาศ (ตกลงกับตลาดกลาง)	ภายใน 14 ม.ค. 2551		
10.	กกก. e-Auction สรุปผลการประมูลเสนอผู้บริหาร	ภายใน 18 ม.ค. 2551		
11.	ผู้บริหาร อปท.พิจารณาผลการประมูล	ภายใน 18 ม.ค. 2551		
12.	เรียกผู้ค้ามาทำสัญญา	ภายใน 21 ม.ค. 2551		
13.	ลงนามในสัญญา	ภายใน 28 ม.ค. 2551		
	<u>ขั้นระหว่างก่อสร้าง</u>			
13.	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน	ภายใน 4 ก.พ. 2551		
14.	ก่อสร้างงวดที่ 1			
15.	ก่อสร้างงวดที่ 2			
16.	ก่อสร้างสุดท้าย	เสร็จภายใน 25 ส.ค. 2551		
17.	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	เสร็จภายใน 5 ก.ย. 2551		
18.	เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	เสร็จภายใน 26 ก.ย. 2551		