

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0891.2/ว 354



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. 10300

15 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปิงปประมาณ พ.ศ. 2551

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย 27 จังหวัด)

- อ้างถึง 1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2032 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2185 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550
 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 2110 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548
 5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 398 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2549
 6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 462 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549
 7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 632 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านปิงปประมาณ พ.ศ. 2551
2. แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปิงปประมาณ พ.ศ. 2551

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตบริการประปา หรือซ่อมแซมระบบประปา โดยจังหวัดได้แจ้งยืนยันความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความพร้อมของโครงการในด้านแหล่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง และระบบไฟฟ้า ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ นั้น


เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนนี้ผูกพันให้ได้ว่าร้อยละ 70 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับภายในช่วงต้นปีงบประมาณ และให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 ภายในปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านปิงปประมาณ พ.ศ. 2551 รายละเอียด

/ ปรากฏตาม ...

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างตามโครงการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นการล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 และจะต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานดังกล่าว โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดส่งให้ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 และ 5 หรือของการประสานครหลวงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดส่งให้ตามหนังสือที่อ้างถึง 6 และ 7 ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และประโยชน์ที่ประชาชนและทางราชการจะได้รับ ในกรณีเลือกรูปแบบของการประสานครหลวงก็ให้ดำเนินการได้ภายในวงเงินตามประมาณการราคาราคาก่อสร้างของการประสานครหลวงโดยมิต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากแบบกรมทรัพยากรน้ำเป็นแบบการประสานครหลวง หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะใช้รูปแบบอื่นนอกเหนือจากแบบกรมทรัพยากรน้ำหรือการประสานครหลวงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดส่งให้ดังกล่าวข้างต้น หรือประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง จะต้องเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ทั้งนี้ หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านอื่นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามบัญชีหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคที่จังหวัดเคยสำรวจไว้และแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบแล้วตามนัยหนังสืออ้างถึง 2 ข้อ 7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพร ไร่บางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4113 โทรสาร ต่อ 4103 , 4112

บัญชีแนบท้าย
จำนวน 27 จังหวัด

1	กาญจนบุรี
2	จันทบุรี
3	เชียงใหม่
4	ตาก
5	นครราชสีมา
6	นครสวรรค์
7	น่าน
8	บุรีรัมย์
9	ประจวบคีรีขันธ์
10	ปัตตานี
11	พระนครศรีอยุธยา
12	พัทลุง
13	พิจิตร
14	เพชรบุรี
15	เพชรบูรณ์
16	แพร่
17	ร้อยเอ็ด
18	ราชบุรี
19	ลพบุรี
20	ลำปาง
21	เลย
22	ศรีสะเกษ
23	สระแก้ว
24	สิงห์บุรี
25	สุโขทัย
26	หนองคาย
27	อุดรธานี

แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อบต. อำเภอ..... จังหวัด

โครงการ หมู่ที่ งบประมาณ

(กรณีตกลงราคา)

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ เดือน พ.ศ.)	ผลดำเนินการจริง (วันที่ เดือน พ.ศ.)	หมายเหตุ
	<u>ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
1.	สำรวจรูปแบบรายการโครงการที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ภายใน 25 ก.พ. 2551		
2.	จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ พร้อมที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน 27 ก.พ. 2551		
3.	รายงานขอซื้อ/จ้าง	ภายใน 28 ก.พ. 2551		
4.	ผู้บริหาร อบต. อนุมัติเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ	ภายใน 28 ก.พ. 2551		
	<u>ขั้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
5.	ลงนามก่อนนี้ผูกพันโครงการ	ภายใน 29 ก.พ. 2551		
	<u>ขั้นระหว่างก่อสร้าง</u>			
6.	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน	ภายใน 7 มี.ค 2551		
7.	ก่อสร้างงวดที่ 1			
8.	ก่อสร้างงวดที่ 2			
9.	ก่อสร้างงวดสุดท้าย	เสร็จภายใน 3 ก.ย. 2551		
10.	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	ภายใน 15 ก.ย. 2551		
11.	เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	ภายใน 30 ก.ย. 2551		

แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อบต. อำเภอ..... จังหวัด

โครงการ หมู่ที่..... งบประมาณ

(กรณีสอบราคา)

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ เดือน พ.ศ.)	ผลดำเนินการจริง (วันที่ เดือน พ.ศ.)	หมายเหตุ
	<u>ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
1.	สำรวจรูปแบบรายการโครงการที่ได้รับการจัดสรร จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน 25 ก.พ. 2551		
2.	รายงานขอซื้อ/จ้าง	ภายใน 27 ก.พ. 2551		
3.	ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน 28 ก.พ. 2551		
	<u>ขั้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
4.	ทำเอกสารสอบราคา	ภายใน 29 ก.พ. 2551		
5.	ส่งประกาศให้ผู้ค้าโดยตรง/ปณ. ไม่น้อยกว่า 5 ราย + ปิดประกาศ ณ สนง.อปท. พร้อมขาย เอกสารตั้งแต่วันที่ประกาศ (ก่อนวันเปิดซอง ไม่น้อยกว่า 10 วัน)	ภายใน 3 มี.ค. 2551		
6.	ผู้ค้าผนึกซองส่ง อปท. (ก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า 10 วัน)	ตั้งแต่ 3-12 มี.ค. 2551		
7.	เจ้าหน้าที่รับซองไม่เปิดซอง	ภายใน 3-12 มี.ค. 2551		
8.	กกก.เปิดซองตรวจสอบตามลำดับ	ภายใน 13 มี.ค. 2551		
9.	ผู้บริหาร อปท.พิจารณาผลการเปิดซอง	ภายใน 14 มี.ค. 2551		
10.	เรียกผู้ค้ามาทำสัญญา	ภายใน 14 มี.ค. 2551		
11.	ลงนามในสัญญา	ภายใน 21 มี.ค. 2551		
	<u>ขั้นระหว่างก่อสร้าง</u>			
12.	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน	ภายใน 28 มี.ค. 2551		
13.	ก่อสร้างงวดที่ 1			
14.	ก่อสร้างงวดที่ 2			
15.	ก่อสร้างงวดสุดท้าย	เสร็จภายใน 18 ก.ย. 2551		
16.	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	เสร็จภายใน 25 ก.ย. 2551		
17.	เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	เสร็จภายใน 10 ต.ค. 2551		

แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อบต. อำเภอ..... จังหวัด

โครงการ หมู่ที่..... งบประมาณ

(กรณี e – Auction)

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ เดือน พ.ศ.)	ผลดำเนินการจริง (วันที่ เดือน พ.ศ.)	หมายเหตุ
	<u>ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
1.	สำรวจรูปแบบรายการโครงการที่ได้การจัดสรร จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมที่จะดำเนินการ	ภายใน 25 ก.พ. 2551		
2.	ติดต่อตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทำ รายงานขออนุมัติดำเนินการ	ภายใน 28 ก.พ. 2551		
3.	ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการ e – Auction	ภายใน 29 ก.พ. 2551		
	<u>ขั้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
4.	ปิดประกาศเชิญชวน ณ ที่ทำการและเผยแพร่ ใน www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของ อปท. (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	ภายใน 3 มี.ค. 2551		
5.	ขายแบบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการนับแต่วัน ประกาศ	ภายใน 4 มี.ค. 2551		
6.	รับข้อเสนอของผู้ค้าหลังจากวันสุดท้ายของ การขายไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	ภายใน 14 มี.ค. 2551		
7.	คัดเลือกผู้ค้าและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือก ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์	ภายใน 17 มี.ค. 2551		
8.	ตลาดกลางจัดอบรมผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตาม วันที่ระบุในประกาศ (ตกลงกับตลาดกลาง)	ภายใน 19 มี.ค. 2551		
9.	ดำเนินการประมูลตามวันที่กำหนดในประกาศ (ตกลงกับตลาดกลาง)	ภายใน 21 มี.ค. 2551		
10.	กกก. e-Auction สรุปผลการประมูลเสนอผู้บริหาร	ภายใน 24 มี.ค. 2551		
11.	ผู้บริหาร อปท.พิจารณาผลการประมูล	ภายใน 25 มี.ค. 2551		
12.	เรียกผู้ค้ามาทำสัญญา	ภายใน 26 มี.ค. 2551		
13.	ลงนามในสัญญา	ภายใน 2 เม.ย. 2551		
	<u>ขั้นระหว่างก่อสร้าง</u>			
13.	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน	ภายใน 9 เม.ย. 2551		
14.	ก่อสร้างงวดที่ 1			
15.	ก่อสร้างงวดที่ 2			
16.	ก่อสร้างงวดสุดท้าย	เสร็จภายใน 30 ก.ย. 2551		
17.	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	เสร็จภายใน 6 ต.ค. 2551		
18.	เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	เสร็จภายใน 20 ต.ค. 2551		



ที่ มท 0891.2/ ว

2110

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและภาชนะกลางบรรจุน้ำ(ผ.99) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ นั้น

พร้อมนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอจัดส่งแบบแปลนก่อสร้าง เสร็จไขการใช้แบบแปลน และรายละเอียดประมาณการราคา ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ผิวดินขนาดใหญ่มาก บาดาลขนาดกลาง บาดาลขนาดใหญ่ และภาชนะกลางบรรจุน้ำ(ผ.99) ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและภาชนะกลางบรรจุน้ำ (ผ.99) ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4133

โทรสาร 0-2241-9000 ต่อ 4103 , 4112



ที่ มท 0891.2/ว 398

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งแบบแปลนก่อสร้าง และเงื่อนไขการใช้แบบแปลนระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ผิวดินขนาดใหญ่มาก บาดาลขนาดกลาง บาดาลขนาดใหญ่ และภาชนะกลางบรรจุน้ำ (ผ.99) ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประกอบการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ มท 0891.2/ว 2110 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 นั้น

พร้อมนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอจัดส่งรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างของระบบประปาดังกล่าวข้างต้น และขอจัดส่งแบบแปลนก่อสร้าง เงื่อนไขการใช้แบบแปลนและรายละเอียดประมาณการราคา ค่าก่อสร้างของระบบประปาเพิ่มเติมอีก 3 ขนาดตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ คือ ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บาดาลขนาดเล็ก และบาดาลขนาดใหญ่มาก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4113

โทรสาร 0-2241-9000 ต่อ 4103, 4112

ด่วนที่สุด



ที่ มท 0891.2/ว 632

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งรูปแบบรายการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบของการประปานครหลวง จำนวน 7 รูปแบบ พร้อมรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นทางเลือกในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วย

1. ประปาบาดาลขนาดเล็ก ใช้สำหรับ 30 - 50 คร้วเรือน ราคา 900,000 บาท
2. ประปาบาดาลขนาดกลาง ใช้สำหรับ 51 - 120 คร้วเรือน ราคา 1,300,000 บาท
3. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ใช้สำหรับ 121 - 300 คร้วเรือน ราคา 1,990,000 บาท
4. ประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก ใช้สำหรับ 301 - 700 คร้วเรือน ราคา 3,000,000 บาท
5. ประปาผิวดินขนาดกลาง ใช้สำหรับ 51 - 120 คร้วเรือน ราคา 1,800,000 บาท
6. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ใช้สำหรับ 121 - 300 คร้วเรือน ราคา 2,600,000 บาท
7. ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ใช้สำหรับ 301 - 700 คร้วเรือน ราคา 3,600,000 บาท

ความละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 462 ลงวันที่ 16 มีนาคม 49 นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอจัดส่งเอกสารประมาณการราคาก่อสร้างต่อหน่วย อย่างละเอียด (BOQ) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทำประมาณการราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบของการประปานครหลวงดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4113

โทรสาร 0-2241-9000 ต่อ 4112, 4103